



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ

ที่ นธ ๖๒๐๐๑.๔/ ๑๐๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ (ผ่านปลัดเทศบาล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๑๐.๓/ ว ๖๗๗๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบึงเกลือ ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้าย

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาพบว่าแต่ละสำนัก/กอง ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อย ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน และบางโครงการที่ไม่ดำเนินการได้อี้นลดลงประมาณร้อยละ เพื่อใช้จ่ายในกิจการของเทศบาลตำบลบึงเกลือ

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

ควรกำชับให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัตระราชี่ สาและ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรภัทร์ พรหมดี)


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ
-เพื่อโปรดทราบ



(นายฉัตรชนก รักพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ
-เพื่อโปรดทราบ




(นายณัฐกรฤกษ์ ทรัพย์สุข)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเกลือ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ

-ทราบ และ

-ให้ดำเนินการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ต่อไป



(นายศุภโยค ลอดิง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเกลือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	200,000	200,000	1 เม.ย. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายกำแพงสุกา ซอย 4	765,000	-	1 เม.ย. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	เนื่องจากโอนลดงบประมาณ ในงบดำเนินงาน หมดค่าใช้จ่าย สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายเจ๊ะเต็ง ซอย 5	198,000	190,000	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกและก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิด บุเกะตา-โรงเรียนบ้านบุเกะตา	1,136,000	1,133,000	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	1 พ.ย. 65	31 ธ.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	60,000	-	1 มี.ค. 66	31 ส.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงาน การศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	360,150	360,150	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	198,100	209,090	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	40,600	40,110	1 เม.ย. 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ	823,200	823,200	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบูเกะตา	1,743,000	1,743,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงาน สาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์	10,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	15,000	15,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการชาวบูกีเกะมาร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก	10,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	8,500	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และลงทะเบียนสัตว์	540	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการสุขภาพโภชนาการ	10,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000	10,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล	50,800	-	1 ก.พ. 66	31 พ.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	49,000	1 ก.พ. 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการครอบครัวอบอุ่น	50,000	-	1 พ.ค. 66	31 ส.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	300,000	299,920	1 มี.ค. 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,720	14 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในทุกกระดับ	80,000	99,690	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ(อปท.อ.แวง คัพ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	16,000	16,000	1 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงาน งบกลาง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,703,200	3,187,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	1,358,400	1,180,400	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	5,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี	20,000	-	1 มี.ค. 66	31 ส.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัยาศัยเทศบาลตำบลบุเกะตา	150,000	-	1 มี.ค. 66	31 ส.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	-	1 มี.ย. 66	31 ก.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	100,000	1 เม.ย. 66	31 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	20,000	-	27 ธ.ค. 65 11 เม.ย. 66	2 ม.ค. 66 17 เม.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการส่งเสริมความรู้และจิตสำนึกด้านสาธารณสุข	20,000	-	1 มี.ค. 66	30 มิ.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	100,000	17,500	1 พ.ค. 66	31 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 แผนงาน สาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	600,000	462,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดสองแผ่นดิน	264,000	263,962	1 เม.ย. 66	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน การเกษตร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการปลูกต้นไม้ ถนนสวยเมืองสะอาด	20,000	19,900	1 เม.ย. 66	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	30,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	-	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	-	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	10,000	-	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs	24,100	24,100	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการบรรยายธรรมเสียงตามสายเพื่อ ประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชน	112,500	112,500	1 พ.ย. 65	31 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการมหรรมตาดีกาสู่ความเป็นเลิศ	150,000	124,925	1 เม.ย 66	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการเมล็ดสัมพันธ์	100,000	100,000	1 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	110,000	109,480	1 เม.ย 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการอบรมสอนคัมภีร์อัลกรุอ่านตาม ระบบกีรออาตี	242,200	242,200	1 ต.ค. 65	28 ก.พ. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการอาซูรอสัมพันธ์	120,000	99,980	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอเวียง	30,000	30,000	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ดารุสซา อาคาะห์	77,490	77,490	1 ธ.ค. 65	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
9.โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ดารุอูลูมิตินียะห์	48,990	48,990	1 ธ.ค. 65	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หนองภูอูลูมิตินียะห์	30,990	30,990	1 ธ.ค. 65	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)มุฮัมมาตียะห์	29,490	29,490	1 ธ.ค. 65	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	98,000	98,000	1 ธ.ค. 65	31 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 6 ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	160,000	157,500	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์พัฒนา : 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	40,000	-	24 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของเทศบาล	120,000	115,440	1 ธ.ค. 65	31 ม.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ ฝ่ายบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาล	250,000	-	1 เม.ย. 66	31 พ.ค. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ในองค์กร	10,000	-	1 พ.ค. 66	30 มิ.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	-	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี